

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



Operational Program of
fertility&infertilityResearch
Center
2014

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی در سال 94 :

استراتژی: ترویج تحقیقات بنیادی باروری و ناباروری									
پروژه: راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی									
ردیف	عنوان فعالیت	مسول اجرا/ پیگیری	تاریخ			منابع مورد نیاز	بودجه	نحوه پایش هر فعالیت	نتیجه پایش
			شروع	پایان	کل دوره				
۱	تامین بودجه برای ساخت یا آماده سازی فضا	معاونت پژوهشی، رئیس مرکز	اردیبه شت ۹۴	اسفند ۹۴	۱ ساله	تامین بودجه مورد نیاز	ریال ۵۰۰۰۰۰۰۰	اعلام نتیجه از سوی معاون محترم پژوهشی	
۱	تجهیز آزمایشگاه	معاونت پژوهشی، رئیس مرکز	اردیبه شت ۹۴	اسفند ۹۴	۱ ساله	تامین بودجه مورد نیاز	ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰۰	اعلام نتیجه از سوی معاون محترم پژوهشی	
۴	جذب نیروی انسانی	کارشناس مرکز و معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری	اردیبه شت ۳۹۴	اسفند ۹۴	۱ ساله	منشی کارشناس امار ابدارچی		اعلام نتیجه از سوی معاون محترم پژوهشی	

پروژه : ارائه خدمات پژوهشی در مرکز جهت ترویج چاپ مقالات

نتیجه پیش	نحوه پیش هر فعالیت	بودجه	منابع مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
				کل دوره	پایان	شروع			
			یک نفر کارشناس آماری تمام وقت در مرکز ، یک کارشناس مجرب در مقاله نویسی + سه دانشجو (جهت جمع آوری داده)	۱ سال	اردیبه شت ۳۹۴	اردیبه شت ۳۹۴	کارشناس مرکز معاونت تحقیقات و فناوری	همکاری با اعضای هیئت علمی از تبدیل ایده به مقاله	۱
	استخراج ۵ پروپوزال از ایده ها		یک نفر کارشناس آماری تمام وقت در مرکز ، یک کارشناس مجرب در مقاله نویسی + سه دانشجو (جهت جمع آوری داده)	۱ سال	اردیبه شت ۳۹۴	اردیبه شت ۳۹۴	کارشناس مرکز معاونت تحقیقات و فناوری	نوشتن 5 پروپوزال از ایده ها	
			یک نفر کارشناس آماری تمام وقت در مرکز ، یک کارشناس مجرب در مقاله نویسی + سه دانشجو (جهت جمع آوری داده)	۱ سال	اردیبه شت ۳۹۴	اردیبه شت ۳۹۴	کارشناس مرکز معاونت تحقیقات و فناوری	آنالیز داده ها	
			یک نفر کارشناس آماری تمام وقت در مرکز ، یک کارشناس مجرب در مقاله نویسی + سه دانشجو (جهت جمع آوری داده)	۱ سال	اردیبه شت ۳۹۴	اردیبه شت ۳۹۴	کارشناس مرکز معاونت تحقیقات و فناوری	جمع آوری داد ها	
	استخراج ۵ مقاله از ایده		یک نفر کارشناس آماری تمام وقت در مرکز ، یک کارشناس مجرب در مقاله نویسی + سه دانشجو (جهت جمع آوری داده)	۱ سال	اردیبه شت ۳۹۴	اردیبه شت ۳۹۴	کارشناس مرکز معاونت تحقیقات و فناوری	نوشتن مقاله	

پروژه: تهیه بانک اطلاعات از محققان و مراکز تحقیقاتی ملی

ردیف	عنوان فعالیت	مسول اجرا/ پیگیری	تاریخ			منابع	نحوه پایش هر فعالیت	نتیجه پایش
			شروع	پایان	کل دوره			
۱	جمع اوری اطلاعات محققین با رشته های مرتبط با مرکز	منشی مرکز، رییس مرکز، معاون مرکز	اردیبه شت ۹۴	اسفند ۹۴	۱ سال			
۲	ورود اطلاعات در نرم افزار Exel	منشی مرکز، رییس مرکز، معاون مرکز	اردیبه شت ۹۴	اسفند ۹۴	۱ سال			
۳	اطلاع رسانی در خصوص فعالیت های مرکز	منشی مرکز، رییس مرکز، معاون مرکز	اردیبه شت ۹۴	اسفند ۹۴	۱ سال			

پروژه: تبدیل پایان نامه های دانشجویی به مقاله

ردیف	عنوان فعالیت	مسول اجرا/ پیگیری	تاریخ			منابع مورد نیاز	نحوه پایش هر فعالیت	نتیجه پایش
			شروع	پایان	کل دوره			
۱	تبدیل ۷ پایان نامه های دانشجویی به مقاله	منشی مرکز، رییس مرکز، معاون مرکز	اردیبه شت ۹۴	اسفند ۹۴		یک نفر کارشناس آماري تمام وقت در مرکز ، یک کارشناس مغرب در مقاله نویسی	استخراج ۷ مقاله از پایان نامه	
۲	هماهنگی با کمیته پایان نامه	منشی مرکز، رییس مرکز، معاون مرکز	اردیبه شت ۹۴	اسفند ۹۴				
۳	انتخاب پایان نامه	منشی مرکز، رییس مرکز، معاون مرکز	اردیبه شت ۹۴	اسفند ۹۴				
۴	هماهنگی با دانشجوی مربوطه	منشی مرکز، رییس مرکز، معاون مرکز	اردیبه شت ۹۴	اسفند ۹۴				

پروژه : تربیت دانشجویان رشته های مختلف در زمینه پژوهش

نتیجه پایش	نحوه پایش هر فعالیت	بودجه	منابع مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
				کل دوره	پایان	شروع			
	تعداد مقالات پذیرفته شده	۱۰۰۰۰۰۰	کارشناس مجرب در زمینه تحقیق ، منشی هماهنگ کننده هزینه برگزاری کارگاه - مکان و تجهیزات مورد نیاز		اسفند ۹۴	فروردین ۹۴	کارشناس مرکز و معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری	برگزاری ۱ کارگاه آموزش مقاله نویسی	۱
	تعداد مقالات پذیرفته شده	۱۰۰۰۰۰۰	کارشناس مجرب در زمینه تحقیق ، منشی هماهنگ کننده هزینه برگزاری کارگاه - مکان و تجهیزات مورد نیاز		اسفند ۹۴	فروردین ۹۴	کارشناس مرکز و معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری	برگزاری ۱ کارگاه submit مقالات	۲
		۱۰۰۰۰۰۰	کارشناس مجرب در زمینه تحقیق ، منشی هماهنگ کننده هزینه برگزاری کارگاه - مکان و تجهیزات مورد نیاز		اسفند ۹۴	فروردین ۹۴	کارشناس مرکز و معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری	برگزاری ۱ کارگاه روش تحقیق	
	تعداد طرحهای تصویب شده	۱۰۰۰۰۰۰	کارشناس مجرب ، منشی هماهنگ کننده هزینه برگزاری کارگاه - مکان و تجهیزات مورد نیاز		اسفند ۹۴	فروردین ۹۴	کارشناس مرکز و معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری	برگزاری ۱ کارگاه پروپوزال نویسی	۳
	تعداد مقالات پذیرفته شده	۱۰۰۰۰۰۰	هزینه برگزاری کارگاه - مکان و تجهیزات مورد نیاز		اسفند ۹۴	فروردین ۹۴	کارشناس مرکز و معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری	معرفی مجلات علمی و پژوهشی دانشجویی ایران	۴
	تعداد کنگره های شرکت شده				اسفند ۹۴	فروردین ۹۴	کارشناس مرکز و معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری	اطلاع رسانی در خصوص کنگره های ایران و آماده نمودن آنها جهت شرکت در کنگره ها	۵

پروژه: افزایش فعالیت های تحقیقاتی مرکز

نتیجه پایش	نحوه پایش هر فعالیت	منابع مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
			کل دوره	پایان	شروع			
چاپ ۱۵ مقاله	یک نفر کارشناس آماری تمام وقت در مرکز، یک کارشناس مجرب در مقاله نویسی + سه دانشجو (جهت جمع اوری داده)		یکساله	اسفند ۹۴	فروردین ۹۴	کارشناس مرکز	چاپ مقاله	۱
	یک نفر کارشناس آماری تمام وقت در مرکز، یک کارشناس مجرب در مقاله نویسی + سه دانشجو (جهت جمع اوری داده)		یکساله	اسفند ۹۴	فروردین ۹۴	کارشناس مرکز	تصویب طرح	۲

پروژه: ارتقاء وب سایت مرکز

نتیجه پایش	نحوه پایش هر فعالیت	منابع مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
			کل دوره	پایان	شروع			
	تعداد مراجعین به سایت		۱ سال	اسفند ۹۴	اردیبه شت ۹۴	رئیس مرکز، معاون مرکز	اطلاع رسانی کنگره های مرتبط با مرکز	۱
			۱ سال	اسفند ۹۴	اردیبه شت ۹۴	رئیس مرکز، معاون مرکز	اطلاع رسانی در خصوص فعالیت های مرکز	۲
			۱ سال	اسفند ۹۴	اردیبه شت ۹۴	رئیس مرکز، معاون مرکز	افزایش اطلاعات آموزشی عمومی	۳
			۱ سال	اسفند ۹۴	اردیبه شت ۹۴	رئیس مرکز، معاون مرکز	بروز رسانی سایت مرکز	۴