




بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



Operational Program of
fertility&infertilityResearch Center

جدول برنامه عملیاتی اجرای استراتژی: ۹۵

استراتژی: توسعه کمی و کیفیت تحقیقات در زمینه ناباروری								
پروژه: چاپ ۱۰ مقاله در پایگاه های معتبر isi, pubmed, scopus تا پایان سال ۹۵								
نتیجه پایش	نحوه پایش هر فعالیت	منابع مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
			کل دوره	پایان	شروع			
	پرسشنامه رضایت		یک ماهه	۱۵ تیر ۹۵	۱۵ خرداد ۹۵	رئیس مرکز	پیشنهاد و درخواست افزایش پاداش برای مقالات چاپ شده و تسهیل مراحل پرداخت	۱
	صور تجلسه		یک ماهه	۱۵ خرداد ۹۵	۱ خرداد ۹۵	رئیس مرکز	برگزاری جلسه توجیه اعضا مرکز در خصوص اهمیت چاپ مقالات در نشریات معتبر	۲
	صور تجلسه		یک ماهه	۱ مرداد ۹۵	۱ تیر ۹۵	معاونت پژوهشی	تشکیل تیم تحقیقاتی فعال و حضور آنها هفته ای دو بار در مرکز جهت مشاوره	۳
	نامه		یک ماهه	۱۵ تیر ۹۵	۱۵ خرداد ۹۵	کارشناس پژوهش	اطلاع رسانی آخرین آیین نامه های موجود به اعضا مرکز در خصوص نشریات بینالمللی که در نمایه نامها مورد تایید دانشگاه ایندکس شده اند	۴
	نامه		یک ماهه	۱۵ تیر ۹۵	۱۵ خرداد ۹۵	کارشناس پژوهش	تهیه لیست ژورنال های معتبر مرتبط با باروری و ناباروری و ارسال آنها به اعضای مرکز	۵

استراتژی : توسعه کمی و کیفیت تحقیقات در زمینه ناباروری

پروژه : تقویت تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی برای تحقیقات بنیادی باروری و ناباروری

نتیجه پایش	نحوه پایش هر فعالیت	منابع مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
			کل دوره	پایان	شروع			
			یک ماهه	۱۵ مرداد ۹۵	۱۵ تیر ۹۵	کارشناس پژوهش	بررسی امکانات و وسایل موجود در بازارهای داخلی و خارجی	۱
			یک ماهه	۱۵ مرداد ۹۵	۱۵ تیر ۹۵	معاون پژوهشی مرکز	بررسی امکانات و وسایل منطبق با طرح ها و نیازهای مرکز	۲
			یک ماهه	۱۵ مرداد ۹۵	۱۵ تیر ۹۵	معاون پژوهشی مرکز	مشاوره با سایر اعضای هیئت علمی در رابطه با بهبود(مقصود اصلاح یا تجدید نظر است یا revise لیست فراهم شده	۳
			یک ماهه	۱۵ مرداد ۹۵	۱۵ تیر ۹۵	معاون پژوهشی مرکز	م مکاتبه با دانشگاه جهت اخذ بودجه	۴

استراتژی : توسعه کمی و کیفیت تحقیقات در زمینه ناباروری

پروژه : افزایش طرحهای مشترک با مراکز تحقیقاتی دیگر ۵ طرح تا پایان سال ۱۳۹۵

نتیجه پایش	نحوه پایش هر فعالیت	منابع مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
			کل دوره	پایان	شروع			
	نامه			۲۰ شهر یور ۹۵	۲۰ مرداد ۹۵	رئیس مرکز	پیشنهاد و درخواست افزایش امتیاز برای طرحهای تحقیقاتی مشترک	۱
	صورت جلسات			۲۰ شهر یور ۹۵	۲۰ مرداد ۹۵	کارشناس پژوهش	برگزاری جلسه توجیه اعضای مرکز در خصوص اهمیت طرحهای تحقیقاتی مشترک	
	تفاهم نامه			۲۰ شهر یور ۹۵	۲۰ مرداد ۹۵	رئیس مرکز	تعیین مراکز درون و برون سازمانی جهت همکاری و عقد تفاهم نامه با دو مرکز داخلی	۳

استراتژی : توسعه کمی و کیفیت تحقیقات در زمینه ناباروری

پروژه : جذب یک هیئت علمی پژوهشی تمام وقت تا پایان سال ۱۳۹۵

نتیجه پایش	نحوه پایش هر فعالیت	منابع مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
			کل دوره	پایان	شروع			
			یک ماهه	۱ شهریور	۱ مرداد ۹۵	معاون پژوهشی	اعلام فراخوان از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان	۱
			یک ماهه	۱ ابان ماه	۱ مهرماه	رئیس مرکز ، معاون پژوهشی	انجام مصاحبه با افراد مورد نظر	
			یک ماهه	یک دی ماه	یک آذر ماه	معاون پژوهشی	جذب یک نفر از افراد مصاحبه شده	۳

استراتژی : توسعه کمی و کیفیت تحقیقات در زمینه ناباروری

پروژه : تعیین لاین تحقیقاتی اعضای مرکز

نتیجه پایش	نحوه پایش هر فعالیت	منابع مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
			کل دوره	پایان	شروع			
	صورت جلسه		یک ماهه	۹۵ ابان	مهرماه ۹۵	رئیس مرکز	برگزاری جلسه توجیه اعضای مرکز در خصوص اهمیت لاین تحقیقاتی مشخص مرتبط با اهداف مرکز	۱

استراتژی : توسعه کمی و کیفیت تحقیقات در زمینه ناباروری

پروژه :: تعیین اولویتهای پژوهشی مرکز تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۵

نتیجه پایش	نحوه پایش هر فعالیت	منابع انسانی مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
			کل دوره	پایان	شروع			
	اولویتهای پژوهشیموج ود	اعضای مرکز	یک ماهه	اردیبهشت ۹۵	فروردین ۹۵	کارشناس مرکز	بازنگری اولویت های پژوهشی	۱
	همفکری اعضا ی هیئتتعلیمی کز						به روزرسانی اولویتهای پژوهشی	۲

استراتژی : توسعه کمی و کیفیت تحقیقات در زمینه ناباروری

پروژه : تربیت دانشجویان رشته های مختلف در زمینه پژوهش

نتیجه پایش	نحوه پایش هر فعالیت	منابع مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
			کل دوره	پایان	شروع			
	تعداد مقالات پذیرفته شده	هزینه برگزاری کارگاه - مکان و تجهیزات مورد نیاز		اسفند ۹۵	مهرماه ۹۵	کارشناس مرکز و معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری	آموزش مقاله نویسی و روش تحقیق	۱
	تعداد مقالات پذیرفته شده	هزینه برگزاری کارگاه - مکان و تجهیزات مورد نیاز		اسفند ۹۵	مهرماه ۹۵	کارشناس مرکز و معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری	آموزش submitمقالات	۲
	تعداد طرحهای تصویب شده	هزینه برگزاری کارگاه - مکان و تجهیزات مورد نیاز		اسفند ۹۵	مهرماه ۹۵	کارشناس مرکز و معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری	آموزش پروپوزال نویسی	۳
	تعداد مقالات پذیرفته شده	هزینه برگزاری کارگاه - مکان و تجهیزات مورد نیاز		اسفند ۹۵	مهرماه ۹۵	کارشناس مرکز و معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری	معرفی مجلات علمی و پژوهشی دانشجویی ایران	۴
	تعداد کنگره های شرکت شده	هزینه برگزاری کارگاه - مکان و تجهیزات مورد نیاز		اسفند ۹۵	مهرماه ۹۵	کارشناس مرکز و معاونت آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری	اطلاع رسانی کنگره های ایران و آماده نمودن آنها جهت شرکت در کنگره ها	۵

استراتژی: ارتقاء توانمندی نیروی انسانی مرتبط

پروژه: افزایش توانمندی اعضا مرکز در سال ۱۳۹۵

نتیجه پایش	نحوه پایش هر فعالیت	منابع انسانی مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
			کل دوره	پایان	شروع			
	نامه های ارسال شده	اعضای مرکز	۳ ماه ۵	مرداد ۹۵	خرداد ۹۵	معاونت پژوهشی دانشگاه	۱ نظرسنجی از کارشناسان در رابطه با تعداد کارگاههای مورد نیاز	
		کارشناس مرکز					۲ اعلام عناوین کارگاههای مورد نیاز به معاونت پژوهشی	

استراتژی: گسترش سطح آگاهی جامعه در خصوص ناباروری و روش های درمان آن

پروژه: بروز رسانی سایت مرکز

نتیجه پایش	نحوه پایش هر فعالیت	منابع انسانی مورد نیاز	تاریخ			مسول اجرا/ پیگیری	عنوان فعالیت	ردیف
			کل دوره	پایان	شروع			
				مهر ماه ۹۵	مرداد ۹۵	کارشناس مرکز	۱ تهیه مطالب آموزشی مربوط به اهمیت ناباروری	
							۲ درج مطالب آموزشی در وب سایت مرکز	
				مهر ماه ۹۵	مرداد ۹۵	کارشناس مرکز	۳ درج عناوین طرح های تحقیقاتی در حال انجام در وب سایت مرکز جهت بیماریابی	